
		Название	Продолж...	Начало	Окончание	Предшествующие	Название ресурса
1		**Управление проектом**	17,34 дней	**05.10.2026, 08:00**	**28.10.2026, 10:43**		**Авдеева Дарья**
2		Планирование спринт	2,17 дней	05.10.2026, 08:00	07.10.2026, 09:21		
3		Ведение бэкблога	4,33 дней	07.10.2026, 09:21	13.10.2026, 13:00	2	
4		Контроль сроков	6,5 дней	13.10.2026, 13:00	21.10.2026, 17:00	3	
5		Управление рисками	2,17 дней	22.10.2026, 08:00	26.10.2026, 09:21	4	
6		Отчетность	2,17 дней	26.10.2026, 09:21	28.10.2026, 10:43	5	
7		**Аналитика и дизайн**	15,17 дней	**07.10.2026, 09:21**	**28.10.2026, 10:43**		**Фомичева Полина;Сипатова Полина**
8		Сбор требований	5,42 дней	07.10.2026, 09:21	14.10.2026, 13:43	2	
9		Написание ТЗ	6,5 дней	14.10.2026, 13:43	23.10.2026, 08:43	8	
10		Создание ER-диаграмм	3,25 дней	23.10.2026, 08:43	28.10.2026, 10:43	9	
11		Дизайн-макеты	7,58 дней	14.10.2026, 13:43	26.10.2026, 09:21	8	
12		**Разработка Backend**	19,5 дней	**28.10.2026, 10:43**	**24.11.2026, 15:43**		**Лунева Юлия**
13		Разработка API автори	6,5 дней	28.10.2026, 10:43	05.11.2026, 15:43	10	
14		Модуль онлайн-запис	7,58 дней	05.11.2026, 15:43	17.11.2026, 11:21	13	
15		Модуль оплаты	1,08 дней	17.11.2026, 11:21	18.11.2026, 13:00	14	
16		Админ-панель	8,67 дней	05.11.2026, 15:43	18.11.2026, 13:04	13	
17		Модуль уведомлений	4,33 дней	18.11.2026, 13:04	24.11.2026, 15:43	16	
18		**Разработка Frontend**	23,84 дней	**26.10.2026, 09:21**	**27.11.2026, 08:04**		**Борисенко Карина**
19		Экран регистрации/ав	4,33 дней	26.10.2026, 09:21	30.10.2026, 13:00	11	
20		Каталог услуг	6,5 дней	26.10.2026, 09:21	03.11.2026, 14:21	11	
21		Личный кабинет	8,67 дней	30.10.2026, 13:00	12.11.2026, 09:21	19	
22		Онлайн-запись	6,5 дней	17.11.2026, 11:21	25.11.2026, 16:21	14;20	
23		Админ-интерфейс	6,5 дней	18.11.2026, 13:04	27.11.2026, 08:04	16;21	
24		**Тестирование и QA**	19,5 дней	**27.11.2026, 08:04**	**24.12.2026, 13:04**		**Фомичева Полина**
25		Функциональное тест	8,67 дней	27.11.2026, 08:04	09.12.2026, 14:26	17;23	
26		Пользовательское тес	4,33 дней	09.12.2026, 14:26	16.12.2026, 08:04	25	
27		Тестирование безопас	6,5 дней	16.12.2026, 08:04	24.12.2026, 13:04	26	
28		**Развертывание и запу**	8,67 дней	**24.12.2026, 13:04**	**06.01.2027, 09:26**		**Лунева Юлия**
29		Настройка серверов	5,42 дней	24.12.2026, 13:04	31.12.2026, 16:26	27	
30		Мониторинг	3,25 дней	31.12.2026, 16:26	06.01.2027, 09:26	29	


. 2026
. 2026
. 2027
02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
01 04 07 10 13 16 19 22 25 28
01 04 07 10 13 16 19 22 25 28
31 03 06 09