ID	Пакеты ИСР	O (ч)	M (ч)	P (ч)	Ожидаемая (E)	Ставка (руб)	Стоимость (руб)	Предшественники
1.1	Планирование спринтов	1,4	2	3,6	2,17	1050	2275,00	-
1.2	Ведение бэклога	2,8	4	7,2	4,33	1050	4550,00	1.1
1.3	Контроль сроков	4,2	6	10,8	6,50	1050	6825,00	1.1
1.4	Управление рисками	1,4	2	3,6	2,17	1050	2275,00	1.1
1.5	Отчетность	1,4	2	3,6	2,17	1050	2275,00	1.2, 1.3, 1.4
2.1	Сбор требований	3,5	5	9	5,42	1050	5687,50	-
2.2	Написание ТЗ	4,2	6	10,8	6,50	1050	6825,00	2.1
2.3	Создание ER - диаграммы	2,1	3	5,4	3,25	1050	3412,50	2.1
2.4	Дизайн - макеты	4,9	7	12,6	7,58	1050	7962,50	2.2
3.1	Разработка API авторизации	4,2	6	10,8	6,50	1050	6825,00	2.2, 2.3
3.2	Модуль онлайн - записи	4,9	7	12,6	7,58	1050	7962,50	3.1
3.3	Модуль оплаты (заглушка)	0,7	1	1,8	1,08	1050	1137,50	3.2
3.4	Админ - панель	5,6	8	14,4	8,67	1050	9100,00	3.1
3.5	Модуль уведомлений	2,8	4	7,2	4,33	1050	4550,00	3.2, 3.3
4.1	Экран регистрации/ авторизации	2,8	4	7,2	4,33	1050	4550,00	2.4, 3.1
4.2	Каталог услуг	4,2	6	10,8	6,50	1050	6825,00	2.4
4.3	Личный кабинет	5,6	8	14,4	8,67	1050	9100,00	4.1
4.4	Онлайн - запись	4,2	6	10,8	6,50	1050	6825,00	3.2, 4.2
4.5	Админ - интерфейс	4,2	6	10,8	6,50	1050	6825,00	3.4, 4.3
5.1	Функциональное тестирование	5,6	8	14,4	8,67	1050	9100,00	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
5.2	Пользовательское тестирование	2,8	4	7,2	4,33	1050	4550,00	5.1
5.3	Тестирование безопасности	4,2	6	10,8	6,50	1050	6825,00	5.1
6.1	Настройка серверов	3,5	5	9	5,42	1050	5687,50	5.1, 5.2, 5.3
6.2	Мониторинг	2,1	3	5,4	3,25	1050	3412,50	6.1